




“Оптимизация временных затрат по подготовке к урокам технологии и изобразительного искусства для детей с ОВЗ”



Паспорт проекта

“Оптимизация документооборота в “МБОУ “ООШ № 28”



Паспорт лин - проекта

Новокузнецкий ГО, Министерство образования и науки Кузбасса, Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация временных затрат по подготовке к урокам технологии и изобразительного искусства для детей с ОВЗ»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «ООШ №28»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

А.А. Кошелев

(И.О. Фамилия)

(подпись)

Обоснование:

1. Материалы для творчества разбросаны по всем полкам, раздаточный материал свален в кучу (невозможно быстро определить, в каком месте находятся необходимые предметы).
2. Большие временные, трудовые затраты на доступ к рабочему материалу (материал находится на некомфортном для быстрого доступа расстоянии от рабочего места ученика).
3. Большие временные затраты на уборку материала на место его хранения и приведение рабочего места в порядок.
4. Все рабочие материалы хранятся совместно (нет возможности отследить материал какого ученика закончился).
5. Маленькое количество времени на творческую деятельность.
6. Процесс поиска материала длительный и утомительный.
7. Финансовые затраты (на покупку нового материала для творчества, в связи с нерациональным его хранением и порчей, утерей).

Сроки

1. Согласование паспорта лин-проекта – 12.01.2023
2. Картирование текущего состояния – 20.01.2023 – 28.02.2023
3. Анализ проблем и потерь - 01.03.2023 – 17.03.2023
4. Составление карты целевого состояния - 20.03.2023 – 26.03.2023
5. Разработка плана мероприятий - 27.03.2023 – 16.04.2023
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 17.04.2023
7. Внедрение улучшений – с 18.04.2023 по 18.05.2023
8. Мониторинг результатов - с 19.05.2023 - по 26.05.2023
9. Закрытие лин-проекта- 09.06.2023
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 10.06.2022 по 16.06.2023

Общие данные:

Заказчик: директор МБОУ ООШ №28

Процесс: сокращение временных затрат по подготовке к урокам технологии и изобразительного искусства

Границы процесса: от ликвидации конкретных проблем (большие временные затраты) до выхода на новый уровень эффективности и повышения качества образования.

Руководитель лин-проекта: Борисова Л.В., заместитель директора по ВР
Команда лин-проекта: Толстикова А.В., заместитель директора по УВР, Кузьмина А.Б., учитель начальных классов

Цели и эффекты:


Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат при подготовке к урокам технологии и изобразительного искусства	5 мин	1 мин
Сокращение времени у учеников и учителей при поиске рабочего материала, во время уроков технологии и изобразительного искусства (наглядность, доступность)	5 мин	1 мин
Сокращение временных затрат при уборке материала после окончания уроков	10 мин	3 мин
Сохранение права ученика на пользование личными предметами для творчества	20%	100%
Увеличение времени на творческую деятельность в процессе урока	25 мин	40 мин
Улучшение эмоционального психологического состояния учеников и учителей.	50%	80%
Сокращение финансовых затрат (рабочий материал хранится аккуратно, в подходящем по размеру и форме контейнере).	2000 ежегодно	1000

Команда проекта




**руководитель проекта
Борисова Линара Васильевна,
заместитель директора по ВР**

**Толстикова Анастасия Викторовна,
заместитель директора по УВР**



**Кузьмина Анна Борисовна,
учитель начальных классов**

Карта текущего состояния процесса



- Материалы для творчества разбросаны по всем полкам, раздаточный материал свален в кучу (невозможно быстро определить, в каком месте находятся необходимые предметы).
- Большие временные, трудовые затраты на доступ к рабочему материалу (материал находится на некомфортном для быстрого доступа расстоянии от рабочего места ученика).
- Большие временные затраты на уборку материала на место его хранения и приведение рабочего места в порядок.


Пирамида проблем

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ

1 Все рабочие материалы хранятся совместно (нет возможности отследить материал какого ученика закончился)

2 Маленькое количество времени на творческую деятельность. Процесс поиска материала длительный и утомительный.


3 Финансовые затраты (на покупку нового материала для творчества, в связи с нерациональным его хранением и порчей, утерей).



Анализ выявленных проблем по итогам картирования процесса

Проблема	Решение
Материалы для творчества разбросаны по всем полкам, раздаточный материал свален в кучу.	Организация хранения материала в индивидуальных контейнерах
Большие трудовые затраты на доступ к рабочему материалу	Контейнеры находятся в свободном доступе, легко транспортируются, появляется возможность быстро увидеть и взять необходимый материал
Большие временные затраты на уборку рабочего места	Размер контейнера и простота его перемещения позволяют быстро убрать материал с рабочего места
Высокие материальные расходы	Ребенок использует индивидуальный материал, остатки возвращаются в контейнер и хранятся без повреждений

Карта целевого состояния процесса



Способ достижения целевого состояния:

- Приобретение пластиковых контейнеров.
- Размещение материала для творчества по индивидуальным контейнерам, распечатка и закрепление указателей с ФИ ученика.
- Быстрый доступ к рабочему материалу во время урока.
- Рабочее место и место для хранения материала содержится в порядке.

План мероприятий по устранению проблем

Апрель 2023

Приобретение контейнеров,
размещение в них рабочего
материала, внедрение
улучшений в деятельность



Май 2023

Обучение детей
использованию новых
технологий в работе



Июнь 2023


Мониторинг улучшений, анализ достигнутых
результатов.

Достигнутые результаты

Наименование цели (ед.изм)	Текущий показатель	Целевой показатель	Полученный результат, эффект
1. Подготовка к урокам технологии и ИЗО	5 мин.	1 мин	Снижение временных затрат на подготовку к урокам
2. Временные затраты учителя и учеников при поиске рабочего материала	5 мин.	1 мин.	Быстрый доступ к материалу во время урока
3. Временные затраты при уборке рабочего материала	10 мин.	3 мин.	Сокращение временных затрат на процесс уборки рабочего места, возвращение материала на место хранения



Сокращение
потерь в 3
раза



Достигнутые результаты



Анализ возможных рисков

1

- Отсутствие денежных средств на приобретение необходимого оборудования, в запланированные сроки

2

- Увеличение временного промежутка на обучение детей пользованию контейнером (самостоятельность, ответственность за личные вещи)

3

- Удлинение адаптационного периода в работе детей с новыми методами организации пространства

**Спасибо за
внимание!**